



Projekts “Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta attīstība Latvijas Universitātē” (vienošanās Nr. L-TPK-08-0001)

Seminārs-diskusija par Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu un LIAA sadarbību kontaktpunktu darbības efektivitātes uzlabošanai

Reval Hotel Latvia, 15/04/2009

Reinis Markvarts, projekta vadītājs

PROJEKTA DATI

- projekta kopējais finansējums: LVL 442 605
- ERAF līdzfinansējums: LVL 292 772

- projekta personāls:
 - projekta vadītājs: Reinis Markvarts
 - projekta vadītāja asistents: Māris Jansons

- projekta administratīvais personāls
 - tiek izvēlēts publiskā iepirkuma procedūrā



REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI (2008-2013)

REZULTATĪVAIS RĀDĪTĀJS	PROJEKTĀ PLĀNOTAIS
līgumu skaits	36
starptautisko / nacionālo patentu pieteikumu skaits	6/0
TPK ieņēmumi	10550
komercializācijas piedāvājumu skaits	27
tehnoloģiju auditi	53



REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI (2008)

REZULTATĪVAIS RĀDĪTĀJS	2008. GADĀ PLĀNOTAIS	2008. GADĀ SASNIEGTAIS
līgumu skaits	1	1
starptautisko / nacionālo patentu pieteikumu skaits	1/0	1/5
TPK ieņēmumi	250	618.64
komercializācijas piedāvājumu skaits	2	2
tehnoloģiju auditi	3	3



ŠĶĒRŠĻI PROJEKA IEVIEŠANĀ

- priekšfinansējuma piesaiste
 - 2008. gadā nav ne IZM priekšfinansējuma, ne avansa maksājuma
 - avansa maksājuma un atbalsta summas atmaksas kavēšanās
- neskaidrības par prasībām
 - MK noteikumi un līgums ne vienmēr sniedz skaidru atbildi
 - pretrunīgi un nesavlaicīgi LIAA skaidrojumi
- vērtējot projekta darbību augstskolas tiek vērtētas pēc uzņēmumu mērauklas



JAUTĀJUMI DISKUSIJAI (I)

- Kas, īstenojot projekta aktivitātes, varētu tikt uzskatīts par neatļautu komercdarbības atbalstu?
- vai pēc starpposma ziņojuma iesniegšanas vajadzētu vienoties par visu izmaksu pozīciju pamatotību, lai saņemtu atmaksu par tām izmaksu pozīcijām, kas ir atzītas par pamatotām?



JAUTĀJUMI DISKUSIJAI (II)

- vai iepriekšēja pārbaude (vai informatīvs ieteikums) nesniedz paļāvību, ka ir ievērotas prasības?

piemēri:

- 04.04.2008. LIAA skaidrojumā teikts, ka darbiniekus administrācijas pakalpojuma sniegšanai varēs piesaistīt pēc nepieciešamības
- 17.12.2008. LIAA veiktajā audita pārbaudē netika konstatēts neatbilstoši veikts administrācijas pakalpojuma iepirkums, kaut arī iepirkums veikts pa gadiem
- 02.2009. apstiprināts projekta iepirkumu plāns, kur administrācijas pakalpojuma izmaksas sadalītas pa gadiem
- No 06.04.2009. LIAA vēstules izriet, ka administrācijas pakalpojums jāiepērk visam projektam kopā

- 30.09.2008. e-pasta vēstulē skaidrots, ka izdevumi par telefonsakaru priekšapmaksas kartēm tiks atbalstīti;
- 02.2009. šādi izdevumi netiek atbalstīti



pateicos par uzmanību!

