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Projekta īstenošanas soĜi (1)
1. Projekta iesnieguma sagatavošana, iepirkuma veikšana

2. Projekta iesnieguma iesniegšana LIAA

3. LIAA pirmslīguma pārbaude projekta īstenošanas vietā

4. Līguma ar LIAA noslēgšana

6 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu:
– ja projekta iesniegumam bija pievienots zemesgrāmatā reăistrēts 

nekustamā īpašuma pirkuma opcijas līgums, FS ir jārealizē pirkuma 
opcija un jāiesniedz LIAA zemesgrāmatā reăistrētu īpašumtiesību 
apliecinošu dokumentu kopijas par īpašumu, kurā veic ilgtermiĦa 
ieguldījumus

– ja projekta iesniegumam bija pievienota izziĦa no kredītiestādes par 
kredīta piešėiršanu, FS jānoslēdz ar kredītiestādi attiecīgs līgums par 
summu, kas nav mazāka par 75 % no izziĦā minētās

– FS jānoslēdz līgumi ar piegādātājiem par summu, ne mazāku kā 75 
% no projektā paredzētajām jaunu iekārtu (un aprīkojuma), patentu un 
licenču iegādes izmaksām (ja attiecināms)

– FS jānoslēdz līgumi par ēku vai būvju rekonstrukciju un 
būvniecību par summu, ne mazāku kā 75 % no projektā paredzētajām 
ēku vai būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksām (ja attiecināms)



Projekta īstenošanas soĜi (2)

5. Avansa pieprasīšana (ja nepieciešams) 

Lai saĦemtu avansu maksājumu, finansējuma saĦēmējs:
– atver kontu Valsts kasē
– iesniedz LIAA bankas garantiju par avansa summu (garantijas termiĦš nav 

īsāks par 14 mēnešiem no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas 
dienas)

– iesniedz būvvaldes akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā, ja 
projekta attiecināmajās izmaksās ir iekĜautas ēku un būvju būvniecības un 
rekonstrukcijas izmaksas

6. Starpposma pārskata iesniegšana LIAA

LIAA jāiesniedz starpposma maksājuma pieprasījums:
– 12 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta 

īstenošanu, vismaz par 35 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā
kopējā publiskā finansējuma apmēra

– 18 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta 
īstenošanu, vismaz par 50 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā
kopējā publiskā finansējuma apmēra

– 24 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta 
īstenošanu, vismaz par 75 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā
kopējā publiskā finansējuma apmēra



Projekta īstenošanas soĜi (3)
7. Projekta īstenošana (projektu var uzsākt īstenot arī pēc tā

iesniegšanas LIAA)

Projekta iesniedzējam jānodrošina:

– vizuālās identitātes prasības: informatīvais stendu projekta īstenošanas 
laikā projekta īstenošanas vietā un pastāvīga informatīvu plāksni sešu mēnešu 
laikā pēc projekta noslēguma

– atsevišėu ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko 
darījumu ieĦēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti

sākotnējos ieguldījumus kā amortizējamos ilgtermiĦa ieguldījumus jāiekĜauj 
bilances aktīvu postenī „IlgtermiĦa ieguldījumi”, norādot tos attiecīgajā pozīcijā
(„Iekārtas un mašīnas”, „Ēkas un būves” vai „Nemateriālie ieguldījumi”)

– visu  ar projektu saistīto maksājumu veikšanu bezskaidras 
naudas norēėinu veidā

– visu  ar projektu saistīto maksājumu veikšanu, izmantojot 
atsevišėu projekta īstenošanai atvērtu norēėinu kontu bankā
un/vai Valsts kasē

– mantas apdrošināšanu pret zaudējumiem vai bojājumiem

! Minimālās projekta attiecināmās izmaksas – 3 milj. LVL   



Projekta īstenošanas soĜi (4)

8.  Noslēguma pārskata iesniegšana LIAA

9.  Finansējuma saĦemšana

10. Uzraudzība

– projekta iesniegumā plānoto rezultātu sasniegšana 
(piemēram, jaunradītās darba vietas, pievienotā vērtība uz 
vienu darbinieku par pirmo pilno gadu pēc projekta 
pabeigšanas)

– mantas apdrošināšana pret zaudējumiem vai bojājumiem

– ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšana līdz 
2021.gada 31.decembrim

Uzraudzības periods:

– mazie un vidējie komersanti – 3 gadi pēc projekta īstenošanas 
pabeigšanas

– lielie komersanti – 5 gadi pēc projekta īstenošanas pabeigšanas




